

### 今後の知床五湖運用に係る検討スケジュールについて

#### 今後の検討スケジュール(予定)

	2021年(R3)年度				2022年(R4)年度							
	12月	1月	2月	3月	4月	~	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現場運用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2021年度 運用結果の報告</li> <li>・2022年度 運用方針の確定</li> </ul>				← 五湖開園期間 →				→ 高架木道補修工事(未確定) ←			
あり方協議会			★ 第43回									★ 第44回 (予定)
審査部会	★ 第35回	★ 第36回						★ 第37回 (予定)		★ 第38回 (予定)		
登録引率者 新規養成	→ 新規養成検討 →		- 新規公募(2月1日~3月15日) -						→ 新規養成検討 →		- 新規募集(予定) -	
モニタリング計画 (利用適正化計画)		◆ 実施計画 検討	◆ 実施計画 承認		→ 各種モニタリング実施 →							
小ループツアー 増枠検証		◆ 実施計画 承認	◆ 実施計画 報告		→ 試行ツアー →			→ 試行結果報告・次年度の検証方法検討 →				
ヒグマ活動期運用 ハンドブック	→ 改訂項目の洗い出し・検討 →											