参考資料３

次期計画改定に向けた検討スケジュール

	2026(R8)年度												2027(R9)年度												ビジョン
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
(0)全般事項	●●●●○■▲												●●○■▲												●:知床ヒグマ対策連絡会議 ○:ヒグマWG ■:エコツーWG ▲:地域連絡会議 ※開催時期は目安
(1)第2期計画期間の総括	住民・観光客アンケート → 総括案の作成												WGを踏まえた調整												R8第１回WGに案を提示。方向性について助言いただき、R9第２回WGで確定する。
(2)目標項目の見直し	地域案の作成 → WGを踏まえた調整												パブコメ等での意見聴取 → WGを踏まえた調整												R8第1回WGで地域案を提示。地域関係者の意見も聴取の上、WGの助言を踏まえてR9第2回WGで確定。
(3)フレームワークの精査	地域案の作成 → WG・地域意見を踏まえた調整																								R8第1回WGで地域案を提示。地域関係者の意見も聴取の上、WGの助言を踏まえてR9第2回WGで確定。
(4)管理の方策の見直し	地域案の作成 → WGを踏まえた調整																								R8第2回WGを目指して地域(管理主体)で管理方策の意向を整理。WGや地域の多様な関係者の意見も取り入れ、R9年第２回WGまでに確定。
(5)モニタリングに関する検討	モニタリング項目・体制の検討																								目標項目や管理方策に関する議論を踏まえ、R8第１回WG以降に方針を固める。 行政機関の予算、現場の体制等を踏まえた現実的な案を整理の上、WG以外の場でも委員に個別相談をしておく。

第３期知床半島ヒグマ管理計画改定