参考資料１

知床エコツーリズム戦略見直しに係るロードマップ

時期	主な活動内容	対応する議題	備考
2025年8月（WG①）	・WG・検討会議の役割分担の方向性を整理 ・提案制度の骨子案共有・意見聴取	議題Ⅰ・Ⅳ	体制の叩き台共有
2025年10月（検討会議①）	・WGと検討会議の体制案決定 ・提案制度の方向性を確認	議題Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ	意思決定事項あり
2026年3月（WG②）	・計画類の統廃合の方針案の検討 ・戦略構成案の検討 ・ゾーニングの取扱について検討	議題Ⅱ・Ⅲ	
2026年3月（検討会議②）	・エコツー戦略の再構築方針確認 ・ゾーニングの取扱について協議	議題Ⅱ・Ⅲ	
2026年4～7月（事務局作業・関係者ヒアリング）	・戦略に書き込むべき課題等の聴取 ・戦略素案作成（ゾーニングなど含む）	議題Ⅲ	実務レベルでの整理と地域協議
2026年8月（WG③）	・戦略素案のレビュー	議題Ⅲ	
2026年9月（検討会議③）	・戦略素案の協議	議題Ⅲ	
2026年10～2027年1月（関係者との再協議）	・戦略改定案の最終調整 ・事務取扱要領素案の作成	議題Ⅲ・Ⅳ	
2027年１月（WG④）	・戦略改定案の確認 ・事務取扱要領改訂および提案制度の運用の協議	議題Ⅲ・Ⅳ	
2027年1月～2月	・戦略改定案のパブリックコメントと最終調整	議題Ⅲ・Ⅳ	
2027年3月（検討会議④）	・戦略案最終決定・公表 ・提案制度の運用方針の確認 ・WGの定例運用開始（次年度以降）	議題Ⅲ・Ⅳ	
2028年～	・新戦略に基づく提案制度の試行運用	課題Ⅳ	

各議題との整理イメージ

議題	位置づけ・時期	特記事項
Ⅰ. WGと検討会議の整理	2025年8月～10月	最初に整理。戦略議論の前提条件。
Ⅱ. 計画・ルールの統廃合	2025年10月～2026年3月	現行制度の整理と再設計
Ⅲ. エコツー戦略見直し	2026年3月～2027年3月	統廃合と連動。提案制度も統合手段の一つ。
Ⅳ. 実行性のある運営	全期間	提案制度の設計・試行・定着を軸に。