知床半島ヒグマ管理計画の改定スケジュール

参考資料3

会議名・事務局	役割	2020(令和2)年度				2021(令和3)年度												
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
知床シカヒグマWG 【事務局】 環境省、林野庁、北海道	知床半島ヒグマ管理計画の改訂案に係る助言	R2 第2回WG 検討スケジュール及び方向性の確認		R2第2回 ・科学委員会 ・地域連絡会議に報告					R3 第1回WG （4年間の総括・改訂素案の掲示） ・現計画の評価及び助言 ・改訂素案（骨子）について議論及び助言		R3第1回 ・科学委員会 ・地域連絡会議に報告	R3 第2回WG （改訂案の提示） ・改訂案について議論及び助言			R3 第3回WG （5年間の総括・改訂案の了承）	R3第2回 ・科学委員会 ・地域連絡会議に報告		次年度管理計画の運用開始 2022（令和4）年度～
知床ヒグマ対策連絡会議 【事務局】 R2 標津町 R3 羅臼町	知床半島ヒグマ管理計画の改訂に係る検討			R2 第2回会議 ・現計画の総括・課題の抽出 ・次期計画に向けた課題・論点の抽出 ・次期計画に向けた方向性				R3 第1回会議 ・現計画の総括・課題の抽出 ・次期計画に向けた課題・論点の抽出 ・次期計画に向けた方向性			R3 第2回会議 改訂案の検討 整合		R3 第3回会議 改訂案の検討 整合	住民説明会 （各町開催）	補正 整合	R3 第4回会議 アクションプランの策定		
北海道ヒグマ保護管理検討会 【事務局】 北海道	北海道ヒグマ管理計画 （R4～R9年度）			第2回 検討会 （中止）						第1回 検討会				第2回 検討会			第3回 検討会	

注：「→」は検討の流れを示す。