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Ｈ２５シカ年度 幌別‐岩尾別地区における密度操作実験（２年目）案 

 

1．エゾシカ個体群の現状 

1-1．ヘリコプターセンサスの結果 （環境省事業） 

2013 年 2 月 21 日実施 

知床五湖～幌別川の約 8 km の海岸線に沿った台地上（U4 南端＋U5＋U6： 約 20 km2）で 

約 270 頭発見 

  

1-2．ライトセンサスの結果 （斜里町事業） 

2013 年春 （4/26～5/18） 

密度指標値   幌別： 8.2 頭/km、岩尾別: 4.8 頭/km （いずれも 5 回分の平均値） 

最大確認頭数 幌別： 63 頭、岩尾別： 33 頭               

 

 

 ２．平成２５シカ年度 捕獲事業内容（幌別‐岩尾別地区２年目） 

・平成 25 シカ年度からは幌別地区も含めて密度操作実験を開始。 

・幌別地区では、囲いわなの設置を検討する。 

・岩尾別地区では、仕切柵を使った囲いわな式捕獲を主要な捕獲手法と位置付け、手法の確立を目指

すとともに、昨年度に引き続き、囲いわなと冬季閉鎖中の道道上での流し猟式 SS（積雪期）を実施する。  

・無積雪期の流し猟式 SS はスマートディア化を招く恐れがあるため実施しない。  

 

2-1．仕切柵を用いた囲いわな式捕獲 

●期間： 1～3 月 

●実施候補地： 岩尾別地区（海岸側ササ地） 

●仕様等： 大面積のササ地を仕切柵により囲い込み、巨大な囲いわなのようにして大量捕獲

する。  

●検討事項等： 音を使用した効果的な誘引が可能かどうか 

●捕獲目標頭数： 約 50 頭 

●捕獲物処理； 生体で譲渡し、有効活用することを検討する。 

 

2-2．囲いわなによる捕獲 （新設 1・再設置１） 

●期間： 11 月中旬設置。11 月下旬～馴致・餌づけ誘引。12～3 月捕獲。 

●実施候補地： 幌別川河口付近（新設） 

 岩尾別川河口左岸（再設置） 

●仕様等： 自動落下式ゲートによる無人監視、無人捕獲。除雪の省力化が可能な高さ４ m

の壁面構造。 

●検討事項等： 幌別川河口付近への誘引が可能な範囲 

資料 2-3 



 

 

2 

 

●捕獲目標頭数： 幌別 180 頭（岩尾別川河口の初年度実績）、岩尾別 90 頭（前年度実績の 50％） 

●捕獲物処理 生体で譲渡し、有効活用。 

 

2-3．流し猟式 SS（積雪期・岩尾別） 

●期間： 2～3 月（2 月から餌付け開始、3 月から週 1 回程度捕獲を実施） 

●実施候補地： 道道知床公園線（岩尾別～知床五湖）、岩尾別ふ化場取り付け道路 

（ヒグマ出現で囲いわな閉鎖の場合） 

●検討事項： 仕切柵利用囲いわな式捕獲への影響 

●捕獲目標頭数： 約 80 頭 

●捕獲物処理： 死体で譲渡し、有効活用。有効活用施設の処理能力を超える捕獲があった場合

は、一部廃棄物として有償処分。 

 

※捕獲目標頭数合計： ４００頭 

 

 

 

参考）仕切柵を用いた巻狩り   

●期間： ４月（流し猟式ＳＳ終了後）   

●実施候補地： 岩尾別地区（知床五湖周辺草地） 

●検討事項： 仕切柵による捕獲技術の確立とスマート化の影響の検証。 

●捕獲目標頭数： 約 30 頭 

●捕獲物処理： 死体で搬出し、可能な場合は有効活用。有効活用施設の処理能力を超える捕獲

があった場合は、一部廃棄物として有償処分。 

●その他： 設置初年度は、積雪期の他手法による捕獲の終了後に、必要があれば実施。 

 

 

参考）流し猟式 SS（無積雪期・五湖～カムイワッカ方面）   

●期間： ５月（林道を車両が走行可能になってから週 1～2 回程度のペースで捕獲実施） 

●実施候補地： 道道知床公園線（知床五湖～カムイワッカ） 

●検討事項： 道路補修工事等との調整、捕獲によるスマート化。 

●捕獲目標頭数： 約 40 頭 

●捕獲物処理： 死体で譲渡し、有効活用。有効活用施設の処理能力を超える捕獲があった場合

は、一部廃棄物として有償処分。 

●その他： 例年 6/1 以降には道路の一般供用開始。実施可能なのは少雪年の 5 月のみ。 
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表 2-3-1．平成 25シカ年度の幌別－岩尾別地区におけるエゾシカ密度操作事業（案） 

 
 

手法 ８～９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

   

 
1．仕切柵を用いた 

巨大囲いワナ式 

捕獲 
（岩尾別） 

 

設置工事 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

餌付け+ 捕獲 

 

 

   

2．囲いワナ 
（岩尾別河口 再設置） 

（幌別河口付近 新設） 

設置交渉 

 

ワナ設計 

 

 

 

設置工事 

      

 

 

馴致・ 

餌付け 

 

 

 

 

餌付け+ 捕獲 

    

 

 

3．積雪期流し猟式 SS 
（岩尾別） 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

馴致・餌付け 
 

 

 

餌付け+ 捕獲 

   

4．無積雪期 

流し猟式 SS 
（100平米運動地） 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

捕獲 

 

 

 
 

5．無積雪期 

流し猟式 SS 
（五湖～カムイワッカ） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

捕獲 

（+ 餌付け） 
 

 
 
 
 

 

6．仕切柵を用いた 

巻狩り 
（岩尾別） 

  

 

設置工事 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

捕獲 

  

 

＊シカ越冬地に移動開始 

 
シカ海食台地縁、道路法面に集中 

猛禽繁殖期 

冬期利用（岩尾別～五湖） 

流氷期 

＊捕獲はシカを十分に誘引した上で 10 頭未満の小群をこまめに捕獲する。 

岩尾別～五湖間道道冬期閉鎖 11 月下旬～4 月下旬 

スポットライト
センサス 

4 月 20 日頃 
岩尾別ゲートオープン 

冬期道路閉鎖 

馴致・餌付け 

→ ヒグマの冬眠明けをもって捕獲終了 

 

関係機関との調整、協議 

→ ヒグマの冬眠明けをもって捕獲終了 

スポットライト 

センサス 
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平成 25シカ年度の幌別－岩尾別地区におけるエゾシカ捕獲予定地 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       囲いわな          仕切り柵による巨大囲いわな式捕獲 

 

  積雪期流し猟式ＳＳ予定路線 

 

候補地（新設） 

再設置 幌別地区 岩尾別地区 
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岩尾別地区仕切柵の配置イメージ図 

※エゾシカの生息状況や捕獲の状況により、 

今後整備する区画を検討する。 

H25シカ年度整備 

H25シカ年度整備 

（検討中） 


