
 140424　第32回知床五湖の利用のあり方協議会  

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

平成26～27年度知床五湖の利用に係る全体スケジュール（案）

平成２７年

知床五湖
駐車場

あり方協議会

審査部会

平成２６年

各種モニタリング

登録引率者
新規養成

研修・試験・登録

資料２ 

ヒグマ期アンケート 植生保護期アンケート 

ヒグマ遭遇目撃数・地上遊歩道閉鎖日数・回数 

知床五湖利用者数・駐車台数・渋滞混雑情報 

Ｈ２７モニタリング 

植生 

１０月１日～ 

 準備工（観光利用と供用） 

１０月１４日～（閉園） 

 本格施工 

第１期工事 
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第２期工事 
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ＧＷ後 

 施工 

（路盤・舗装整備） 

募
集
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始

 

試
験
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会

 

Ｈ２６新規養成研修４月２３日～１０月２３日 

募
集
締
切

 

筆
記
試
験

 

実
地
試
験

 

あり方協議会の承認 
 

環境省の手続きを 
 

経て登録引率者登録 
Ｈ２６新規養成者募集・研修 

募
集
開
始

 

募
集
締
切

 

斜里町による舗装・縁石等整備 



 10月 11月 4月 6月 2月 3月 12月 1月 5月 7月 9月 8月 

             

環境省             

斜里町             

駐車場工事 
(路盤・舗装整備） 

知床五湖駐車場の整備について 

  

 

■細粒度アスファルト舗装  

A≒2,700㎡ t=2㎝ 

■縁石切り下げ 

■平板ブロック舗装 

※環境省による整備 

※町整備箇所（平成26年4月 北海道より取得済）  

●H26閉園（10月14日） 

駐車場工事 
（段差解消・拡幅部路盤造成） 

●H27開園（4月中旬） 

駐車場工事 
（縁石補修・舗装補修） 

●契約 

●契約 

●契約 ●施工準備 

●施工準備 
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