
想定されるスケジュール

4月 5月 6月 7月

ヒグマ対策
連絡会議

12/6
第６回

●

12/16
第７回

●

1月20日
第８回

● ３月上
第９回

●

３月下
第10回

●
     報告書公表
                  ●

５月
第1回

●

‐事故報告書

‐対策パッケージ

‐ヒグマ管理計画

科学委員会
各WG

●
12/24

合同検証会議
（非公開）

●
2/12

2thヒグマWG
●

2th 科学委
●

2thエコツー
WG

地域協議
●

1/10
ワッカ部会

●
施設協議会
登山道部会

●
2thエコツー
検討会議

●
2th地域

連絡会議

フィールド
（例年）

ヒグマ
冬眠明け

4月下
横断道路開通

6月中
羅臼湖雪解け

7月上
羅臼岳山開き

参考情報

R7（2025）年 R8（2026）年

12月 1月 2月 3月

実施準備・施行

修正・調整改定案修正・関係機関調整

修正・実施内容検討

起草・編集

起案・実施体制検討

改定案検討

検討

助

言

／

修

正

意

見

報 告

確
定

経

過

報

告

/

助

言

依

頼

反映・修正

協

議

助

言

／

修

正

意

見

報

反映・修正

協
議

協
議

協
議

調
整

改訂計画施行

2026ヒグマシーズン
2026 春山シーズン 夏山シーズン
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修正・公開版作成


