
保安林内作業行為期間（仮橋）

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

測量・設計

国立公園許可申請手続

保安林解除申請手続

仮橋撤去

左岸擁壁補修

測量・設計

国立公園許可申請手続

右岸擁壁新設、仮橋撤去

ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ運行期間

※期間中の工事中止について検討する必要有り

設計

国立公園許可申請手続

保安林解除申請手続

仮橋撤去

滝手前旋回場建設
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カムイワッカ地区旋回場整備工程表（案）
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