

平成23年度 知床五湖 施設整備 スケジュール

平成23年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	植生調査										
	測量										
	基本設計(協議会検討)										
				実施設計							
						工事発注準備					
							工 事				