

知床五湖の利用のあり方協議会 全体作業スケジュール(案)

資料4

	公園法関係	あり方協議会関係	指定認定機関関係	知床五湖登録引率者	施設関連	周知・広報	影響モニタリング	関連する動き
23年 2月			指定認定機関が知床財団に決定	引率者部会において基本ルール、新規募集等を検討				
3月		来年度計画について 新規登録引率者の募集について 審査部会構成員の専任 モニタリング計画	・手続き書式の決定 ・平成22年度事業計画・収支予算案の申請・認可		知床五湖パークサービスセンター完成	広報部会立ち上げ	専門家とモニタリング項目等について協議	
4月 下旬～ 五湖開園				・H23引率者事前打ち合わせ 積雪時研修 ・H24新規引率者募集開始	知床五湖フィールドハウス完成(中旬) ・レクチャー、認定事務等のリハーサル期間 ・園地総合案内板整備	・知床五湖HP本格運用開始 ・パンフレット、チラシ、ポスター等配付 ・JATA説明会(大阪・名古屋・札幌) ・メディア等に対する説明会 ・五湖園地施設オープン記念イベント		
5月 5/10～ ヒグマ活動期開始		外構工事の設計について	立入認定事務開始	H24新規引率者募集締切	・外構工事内容の検討(外構整備に係る植生調査、施設周りの整備、高架木道エントランス整備、各種案内板) 5月～6月	利用コントロール開始 記念行事(5/10)	影響モニタリング 利用モニタリング	
6月		外構工事の設計について		・H24新規引率者希望者への研修(6月～9月) ・H23引率者ケーススタディミーティング		メディアツアー		
7月 7/31～ ヒグマ活動期終了					外構工事内容決定			
8月 8/1～ 植生保護期開始		H24年度の実施内容についての見直し		・来年度以降の基本ルール等の検討開始	外構工事実施設計	メディアツアー		
9月		H24年度の実施内容についての見直し				旅行博(～10/2)		

知床五湖の利用のあり方協議会 全体作業スケジュール(案)

資料4

	公園法関係	あり方協議会関係	指定認定機関関係	知床五湖登録引率者	施設関連	周知・広報	影響モニタリング	関連する動き
10月	10/20～ 植生保護 期終了 10/21～ 自由利用 期	・平成23年度の成果の評価 ・24年度の実施内容の振り返り ・利用適正化計画の修正	立入認定事務終了	・H23引率者ケーススタディ ミーティング ・来年度以降の基本ルール 等の決定			↓	
11月	～下旬 五湖閉園	(変更がある場合) 官報告示のためのパブリック コメント 利用調整の実施期間の変更 告示 利用調整地区の注意事項 の変更告示 認定手数料の変更告示	指定認定機関から業 務実施規程の申請・認 可	登録引率者登録試験	外構工事着工(予定) 冬期閉鎖	平成23年度実施結果 の公表	影響モニタリングの結 果評価(以降、毎年)	
12月			平成22年度事業計画・ 収支予算案の認可申 請			H24年度の実施内容広 報(旅行者、パンフ レット、HPなど)		
24年 1月							H23モニタリングの検証 H24モニタリングの検討	
2月			平成24年度事業計画 及び収支予算の認可					
3月		来年度計画について 審査部会構成員の専任 モニタリング計画						
4月				H25年度からの新規参入引 率者の公募	開館準備			