

### 今後の知床五湖運用に係る検討スケジュールについて

#### 今後の検討スケジュール(予定)

	2020年(R2)年度					2021年(R3)年度							
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	~	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現場運用						 							
あり方協議会				★ 第42回									★ 第43回 (予定)
審査部会	★ 第33回		★ 第34回						★ 第35回 (予定)		★ 第36回 (予定)		
登録引率者 新規養成	養成募集 方向性の確認		募集中止 決定								新規公募検討		新規養成募集?
モニタリング計画 (利用適正化計画)			◆ 実施計画 (素案)確認	◆ 実施計画 (案)確認	意見反映	モニタリング実施計画の策定					◆ 実施計画 (案)確認	意見反映	◆ 実施計画 承認
ヒグマ活動期運用 ハンドブック						改訂項目の洗い出し・検討							