

## 勧告対応状況の本報告に向けたスケジュール

### 1. 本報告までに必要な作業

本報告において、「図表」及び「別添」を追加することとするが、本報告として提出するまでの作業は以下のとおりである。


**追加情報の確定      作業の割り振り      追加・執筆      内容決定      英訳**

### 2. スケジュール

年次報告書のスケジュールとしては、下記のとおり予定する。

10月上旬までに本報告(案)を策定し、10月中に科学委員会 ML にて委員に意見照会を実施。11月中旬に本報告を決定し、11月下旬から英訳作業に入る。

12月下旬には、本報告発出の決裁を開始する。



### 3. 科学委員会での取扱について

平成23年度第1回科学委員会では、本報告の方向性について御確認頂き、図表、別添を追加する項目について、御意見を頂きたい。

平成23年度第2回科学委員会は2月下旬に予定しており、時期的に「本報告」を議題として扱えない。そこで、ML等で意見を頂く形でご協力を頂きたい。