

H26シカ年度 捕獲事業スケジュール

資料1-1 別添2

実施場所			事業内容等	12月	1月		2月		3月			4月			5月			6月	備考		
				下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬		下旬	上旬
A 遺産地域	鳥獣保護区	1 知床岬地区 知床岬先端部	①流水期ヘリ捕獲 中規模隊 2泊3日								捕獲										
			②残雪期船捕獲											捕獲(2回)							
			③無雪期船捕獲														捕獲(2回)				
	鳥獣保護区	2 ルサ区-相泊地 ルサ 相泊 ルサ~相泊	①囲いワナ(既設)	餌付開始		捕獲										ヒグマの出没状況を見つつ継続					
			①囲いワナ(再設置)		餌付開始				ワナ設置	捕獲	(※通行止等によりワナ設置遅延)										
			②流し猟式SS	餌付開始			捕獲														
	鳥獣保護区	3 幌別-岩尾別地区 岩尾別台地 幌別川河口 岩尾別川河口 知床五湖	①仕切柵による 囲いわな式捕獲	餌付開始			ワナ(捕獲部)設置	捕獲													
			②囲いワナ		餌付開始 ワナ設置		捕獲														
			②囲いワナ		餌付開始 ワナ設置		捕獲														
			③流し猟式SS			餌付開始		捕獲													
		④高架木道からの狙撃				捕獲															
B 隣接地域	鳥獣保護区	1 ウトロ地区 ウトロキャンプ場 三段滝 フンベ川	①既設囲いワナ(各1基)			餌付開始		ワナ拡張	捕獲					捕獲期間延長を検討							
									餌付開始	捕獲											
			②新規囲いワナ(1基)				餌付開始 ワナ設置		捕獲												
	可猟区	2 遠音別地区 オシンコシン崎 オベケブ林道	①新規囲いワナ(1基)	ワナ設置	餌付開始	捕獲															
			②銃猟 (モバイルカリング)								MC	MC	巻き狩り								
		③一般狩猟向けの 除雪			除雪		除雪														
		3 真鯉地区 マコイ左岸 金山川	①囲いワナ(1基)								ワナ設置	捕獲				捕獲期間延長を検討					
②箱ワナ(3基)										餌付開始 ワナ設置	捕獲			捕獲期間延長を検討							