

# 海域管理計画見直しスケジュール(案)

海域WG資料6

印は北海道議会環境生活委員会報告

年月	科学委員会	海域WG	地域連絡会議	その他	
H23	2月	WG ② 23.2.22 見直し方針の検討 スケジュール		道議会 1定	
	3月	委員会② 23.2.24 状況報告 ゲーム確認 修正方針等の	会議② 状況報告		
	4月			統一 地方選	
	5月				
	6月	WG ① ゲーム事前 評価シート整理作成 精査 専門委員		道議会 2定	
	7月				
	8月	委員会① 評価報告 WG ① 評価議論 現地視察	会議① 状況報告		
	9月			道議会 3定	
	10月				
	11月			道議会 4定	
	12月				
	H24	1月	WG ② 素案決定 素案		
2月		委員会② 素案報告	会議② 状況報告	道議会 1定	
3月					
4月		WG ① 原案決定 原案			
5月					
6月			地元説明会	道議会 2定	
7月		委員会① 原案報告	パブリック コメント実施 パブリック コメント整理	議会議論	
8月		WG ② 又は メーリングで 最終確認	案 関係行政 機関で決裁	会議① 状況報告	
9月			成案		道議会 3定
10月					
11月			予備期間		道議会 4定
12月					