

海域管理計画見直しスケジュール(案)

年月	科学委員会	海域WG	地域連絡会議	その他
H23	2月	WG② 見直し方針 スケジュール		
	3月	委員会② 状況報告	WG② 見直し方針 スケジュール	会議② 状況報告
	4月		WG② 見直し方針 スケジュール	
	5月		WG② 見直し方針 スケジュール	
	6月		WG② 見直し方針 スケジュール	
	7月		WG② 見直し方針 スケジュール	
	8月	委員会① 評価報告	WG① 評価議論 現地視察	会議① 状況報告
	9月		WG① 評価議論 現地視察	
	10月		WG① 評価議論 現地視察	
	11月		WG① 評価議論 現地視察	
	12月		WG① 評価議論 現地視察	
	H24	1月		
2月		委員会② 素案報告	WG② 素案たたき台	会議② 状況報告
3月			WG② 素案たたき台	
4月			WG② 素案たたき台	
5月			WG② 素案たたき台	
6月			WG② 素案たたき台	
7月		委員会① 素案報告	WG① 素案決定 素案	会議① 状況報告
8月			WG① 素案決定 素案	
9月			WG① 素案決定 素案	地元説明会 パブリックコメント実施 パブリックコメント整理
10月			WG② 又は メーリングで 原案決定 原案	
11月			WG② 又は メーリングで 原案決定 原案	
12月			WG② 又は メーリングで 原案決定 原案	関係行政 機関で決裁
1月			WG② 又は メーリングで 原案決定 原案	
2月	委員会② 報告	WG② 又は メーリングで 原案決定 原案		
3月		WG② 又は メーリングで 原案決定 原案	実施はH25年度から	