

第2期海域管理計画見直しスケジュール(案)

年月	科学委員会	海域WG		地域連絡会議	その他			
		見直しスケジュール(横断評価含む)	定例の個別評価					
H28	2月	委員会② (28.2.28) 状況報告	WG②(H28.2.27) スケジュール(案)			道議会 1定		
	3月			会議② 状況報告				
	4月		見直し手法の検討 評価シートサンプル作成	データ収集 評価シート作成				
	5月							
	6月					道議会		
	7月		【メール】見直し手法(事務局案)の事前提示					
	8月	委員会① (28.8.4) 状況報告	WG①(H28.8.3) 見直し手法の決定/横断評価担当決定		個別評価担当決定			
	9月		担当委員による 横断評価の実施 (モニタリング項目 の精査を含む)	担当委員による 個別評価の実施	会議① 状況報告	道議会		
	10月							
	11月		横断評価を反映した 素案(たたき台)作成	個別評価とりまとめ		道議会		
	12月							
	H29	1月		【メール】素案(たたき台)(事務局案)の事前提示				
2月		委員会② (29.2.) 素案(たたき台)報告	WG②(H28.2.) 評価、素案(たたき台)の検討		素案たたき台	評価検討・決定	会議② 状況報告	道議会 1定
3月				素案(たたき台)修正	データ収集 評価シート作成			
4月								
5月			【メール】素案(案)の事前提示					
6月							道議会	
7月		委員会① (29.7.) 素案(案)報告	WG①(H29.7.) 素案(案)の検討		素案(案)	個別評価担当決定		
8月				素案(案)修正	担当委員による 個別評価の実施	会議① 状況報告		
9月								
10月			WG 又はメー リングで最終	素案決定	素案		道議会	
11月			パブリックコメント実施 地元説明会 パブコム等意見整理	意見反映	個別評価とりまとめ		道議会	
12月								
1月			WG 又はメー リングで最終確認	計画(案)決	計画(案)	評価検討・決定		
2月	委員会② (30.2.) 計画(案)報告					道議会		
3月		関係行政機関で決裁	計画決定	成案	会議① 状況報告			

議会議論