

海域ワーキンググループ今後の予定等

年月	科学委員会	海域WG		
		海域管理計画改定スケジュール	定例の個別評価	
	2月	委員会② (29.2.21)	WG②(H28.2.21)	
	3月		評価検討・決定	
	4月	評価、素案(たたき台)の検討	素案たたき台	データ収集 評価シート作成
	5月		素案(たたき台)修正	
	6月			
	7月	【メール】素案(案)の事前提示 関係漁協への事前提示		
			WG ①(H29.8.3)	
	8月	委員会① 素案(案)報告 (29.8.4)	素案(案)の検討	素案(案) 個別評価担当決定
	9月			素案(案)修正
	10月		WG 又はメーリングで最終 素案決定	素案 担当委員による個別評価の実施
	11月			パブリックコメント実施 意見反映
	12月			地元説明会 個別評価とりまとめ パブコメ等意見整理
	1月		WG 又はメーリングで最終確認 計画(案)決	計画(案) 評価検討・決定
2月	委員会② (30.2.) 計画(案)報告	WG ①(H30.2)		
3月		関係行政機関で決裁 計画決定	成案	