

海域ワーキンググループ今後の予定等

年月	科学委員会	海域WG			
		モニタリング項目の整理スケジュール	保全状況報告	定例の個別評価	
2月	委員会② (30.2.21)	WG②(H30.2.15)			
3月			報告案の方向性 決定	評価検討・決定	
4月				データ収集 評価シート作成	
5月		事務局案作成	委員・関係機関と の調整等		
6月					
7月		事務局案完成	最終案完成		
WG①(H30.8.1)					
8月	委員会① (30.8.24)	保全状況報告 書報告	事務局案提示	最終案決定	個別評価担当決定
9月				英訳作業	
10月			委員との調整等		担当委員による 個別評価の実施
11月				英訳版完成	
12月				世界遺産委員会へ 保全状況報告書の 提出	個別評価とりまとめ
1月			新評価シート最終案 完成		
WG①(H31.2)					
2月	委員会② (31.2.)		新評価シート決定		評価検討・決定
3月					