


海域ワーキンググループ 今後の予定

年月	科学委員会 (本会)	海域WG					
		海域ワーキンググループ	(A)委員会決議に係る保全状況報告書 ※報告書提出(～R9 12/1 ㄹ切)	(B)第4期 多利用型統合的 海域管理計画 (R5年度～R9年度)	(C)第2期 長期モニタリング計画 (R4年度～R14年度) ※中間評価(R9年度以降)		
R8 (2026) 年度	R8 (2026 年)	4月					
		5月					
		6月					
		7月	R8年度第1回(予定) ・多利用型統合的 海域管理計画定期報告書	【科学委員会事務局】 ・報告書 <b>書き</b> の検討			
		8月	R8年度 第1回(予定)	【科学委員会】 ・勧告に対する作業方針の再確認			
		9月		【科学委員会事務局】 ・報告書 <b>書き</b> (和文)の調整			
		10月					
		11月		【海域WG・ML活用】 報告書 <b>書き</b> (和文)の検討	【海域WG事務局】 ・第5期管理計画の見直し案の検討・作成		
		12月					
		1月					
		2月	R8年度 第2回(予定)	R8年度第2回(予定) ・多利用型統合的 海域管理計画定期報告書 ・(A)委員会決議に係る保全状況報告 ・(B)第5期管理計画 <b>見直し案</b> の検討	【科学委員会及び海域WG】 報告書 <b>書き</b> (和文)の確認	【海域WG】 ・第5期管理計画の見直し案の検討	
		3月			【科学委員会事務局】 ・報告書 <b>書き</b> (和文)の調整	【海域WG事務局】 ・第5期管理計画の改定案の作成	第2期長期モニタリング計画
R9 (2027) 年度	R9 (2027 年)	4月		【科学委員会及び海域WG・ML活用】 報告書 <b>書き</b> (和文)の検討			
		5月					
		6月					
		7月	R9年度第1回(予定) ・多利用型統合的 海域管理計画定期報告書 ・(A)委員会決議に係る保全状況報告 ・(B)第5期管理計画 <b>改定案</b> の検討 ・(C)長期モニタリング計画 中間評価の検討	【海域WG】 報告書 <b>書き</b> (和文)の確認 【科学委員会事務局】 ・報告書最終案(和文)の調整	【海域WG】 ・第5期管理計画の改定案の検討		
		8月	R9年度 第1回(予定)	【科学委員会事務局】 ・報告書(和文)の確定 ・英訳作業開始	【海域WG事務局】 ・第5期管理計画の改定案の確定		
		9月		【科学委員会及び海域WG・ML活用】 ・報告書(英文)の確認・修正	【海域WG事務局】 ・住民説明会の開催		
		10月			【海域WG事務局】 ・パブリックコメントの実施		
		11月			【海域WG事務局】 ・第5期管理計画の最終案の作成		
		12月					
		1月					
		2月	R9年度 第2回(予定)	R9年度第2回(予定) ・多利用型統合的 海域管理計画定期報告書 ・(B)第5期管理計画 <b>最終案</b> の検討		【海域WG】 ・第5期管理計画の最終案の検討	
		3月				【海域WG事務局】 ・第5期管理計画の確定	
R10 (2028) 年度	R10 (2028 年)	4月					
		5月					
		6月					
		7月	R10年度第1回(予定) ・多利用型統合的 海域管理計画定期報告書				
		8月	R10年度 第1回(予定)				
		9月					
		10月					
		11月					
		12月					
		1月					
		2月	R10年度 第2回(予定)	R10年度第2回(予定) ・多利用型統合的 海域管理計画定期報告書			
		3月					

第5期 多利用型統合的  
海域管理計画(R10年度～R14年度)



委員会決議に係る保全状況報告書  
提出期限(R9年12月1日)