

2024年度 カムイワッカ地区 事業方針（案）と検討スケジュール

1. 概要

「カムイワッカ湯の滝利活用検討事業」を2021年度に開始し、次年度で試行事業の4年目（最終年度）となる。下部区域での落石の予見可能性を踏まえ、事業内容を大幅に見直して、今年度から新方式を導入したところであるが、概ね計画どおりの結果・成果となった（資料2参照）。

今年度の課題を踏まえて改善をしつつも、全体としては今年度と同様の事業内容で次年度事業に取り組みたいと考えている。また、試行事業としての最終年度となることから、総括的な議論も進め、2025年度以降のあり方を検討し協議を進めたいと考えている。

2. 事業内容

(1) カムイワッカ湯の滝の利用

項目	2023年度	2024年度	備考
期間	7/1(土)～10/1(日) 93日間	7/1(月)～9/30(月) 92日間	6月：融雪期 10月：道路工事
対象	健脚の方 リスクに同意できる方 ヘルメット着用	同左	
エリア	4の滝まで	同左	
人数	1時間30名×7時間枠 の1日210名。 シーズン最大19,530名。 (ガイド利用枠除く)	検討中	次回提示
料金	マイカー利用期間 大人2,000円,子供500円 シャトルバス利用期間 大人2,800円,子供500円	検討中	次回提示
申込方法	専用予約サイトによる予約決済。先着順。当日2時間前まで。クレジットカードのみ。90日前から予約受付。キャンセル規程。	検討中	次回提示
その他	リスク同意 レクチャー動画視聴など	同左	

ガイド要件	事業趣旨同意 ガイド協議会所属 調査協力・研修参加 賠償保険加入 他	同 左	
-------	---	-----	--

※ 太枠部は本部会で確定したい。

（2）交通・アクセス

－ 1）シャトルバス運行（マイカー規制を伴う）

項目	2023年度	2024年度（案）	備考
期間	7/22(土)～8/19(土) 29日間	8/9(金)～8/18(日) 10日間	
区間	知床自然センター ～カムイワッカ (※ 知床五湖を経由しない)	同 左	
運行本数 ・間隔	11往復 45分に1本	検討中	次回提示

※ 太枠部は本部会で確定したい。

－ 2）路線バス増便事業

現在のところ、運行をしない予定

(※ 観光動向により大規模な渋滞が予測された場合には運行の可能性あり)

（3）知床ディスタンスキャンペーン

検討中（次回提示）

3. 今後のスケジュール

2023年12月	事業期間の告知開始
2024年2月7日	エコツアーリズム検討会議 本会議結果を報告、及び、次回会議提示予定計画(案)を提示
2024年2～3月	第21回カムイワッカ部会 事業計画（案）の協議・決定
2024年3月	事業詳細の告知開始
2024年4月	予約受付開始
2024年5月下旬	地質専門家による現地調査
2024年6月	カムイワッカ地区利用適正化対策協議会 予算計画、運営詳細の審議等
2024年7月1日	事業現地運営開始

		2023年度(R5)			2024年度(R6)									
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
道道知床公園線 (五湖ゲート～カムイワッカ)		← 冬期通行止め					← 5/31(金)11:00～10/1(火)11:00					← 工事のため閉鎖 冬期通行止め		
カムイワッカ 湯の滝	利活用 検討事業	← 詳細検討			← 予約受付 事業準備		← 湯の滝 利用不可		← 7/1(月)～9/30(月) (92日間)			← 検証・まとめ		
	マイカー規制 ワッカアクセス方法	← 周知広報			← 周知広報		← マイカー利用 (バス運行なし)		← バス 制規	← マイカー利用 (バス運行なし)				
自然センター～知床五湖 路線バス増便							← 2024年度実施予定なし							
知床五湖ゲート 警備員配置							← 利用状況踏まえ期間検討							
硫黄山 登山道の利用							← 5/31(金)～10/1(火) (道路特例使用期間)							
部会・協議会		★ 第2回 エコツアー会議	★ 第21回 ワッカ部会			★	★	現地調査 協議会				★ 第22回 ワッカ部会		