

知床半島先端部地区作業部会
「利用の心得」作成の手順（案）

作業部会

検討会議

平成17年3月

第1回

作業部会の開催
作成手順・骨子案等の検討

専門家ヒアや小WGで（案）検討

平成17年7月頃

第2回

（案）の検討・作成

（案）の報告

平成17年8月頃

必要に応じ（案）の意見聴取
（約1ヶ月）

小WGで（修正案）検討

平成17年9月頃

第3回

修正案の検討・成案

成案の報告

パンフレット・HP等で普及・啓発