

知床エコツーリズム戦略に基づく提案の進捗状況

資料4-1

	H24年度 ①:10月 ②:3月	H25年度 ①:7月 ②:2月	H26年度 ①:7月 ②:1月	H27年度 ①:9月 ②:12月 ③:3月	H28年度 ①:9月 ②:3月	H29年度
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------

実施部会

知床五湖冬期利用促進事業検討部会 【知床斜里町観光協会】	提案	経過 報告	経過 報告	経過 報告	承認	予定 報告	実施 報告	実施 報告	実施 報告	
赤岩地区昆布ツアー部会 【知床羅臼町観光協会】				提案	承認	実施 報告	実施 報告	実施 報告	実施 報告	

検討部会

外国人旅行者向け情報発信の強化部会 【知床財団】						提案	経過 報告	経過 報告		
先端部地区利用の心得の点検検討部会 【環境省釧路自然環境事務所】						提案	経過 報告	経過 報告		

終了・解散した部会

知床野生動物エサやり禁止キャンペーン企画部会 【知床斜里町観光協会】	提案	承認	実施 報告	実施 報告	実施 報告	実施 報告	実施 報告	自主 継続		
知床沼部会 【羅臼山岳会】	提案	承認	実施 報告							
知床ロングトレイル・プロジェクト部会 【知床ガイド協議会】			提案	経過 報告	取り 下げ					
知床条例検討部会 【北海道生物多様性保全課】						提案	承認			

個別部会等(報告)

知床五湖地区	○	○	○	○	○	○	○	○		
カムイワッカ地区	○		○	○	○	○	○	○		
ウトロ海域	○	○	○	○	○	○	○	○		
羅臼湖地区	○	○							羅臼湖部会はH24年度をもって解散 「知床世界遺産施設等運営協議会 羅臼湖歩道維持管理部会」に移行	

報告事項

知床五湖地区周辺における早朝利用 【知床斜里町観光協会】						○	○			
スカイバス 【知床斜里町観光協会】						○	○			

※着色は事業(取組)の実施期間