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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

候補地選定

実施計画案作成

市町村協議

公安委員会協議

利害関係人の意見聴取
（管理者・土地所有者等）

実施計画策定・決定

積算・発注準備

起工・業者の募集

入札・契約締結

夜間銃猟作業計画作成

適合確認

市町村調整

公安委員会調整

事前調査・誘引

道有林関連許可申請
（入林・林道使用・除雪）
道道管理者関連許可申請
（道道使用許可・除雪）

夜間銃猟実施

報告書作成・完了報告

夜間銃猟検討会議

夜間銃猟検討会議（現地） ※状況に応じて実施を検討

平成29年度指定管理鳥獣捕獲等事業（夜間銃猟）　スケジュール

内容

捕獲
事業

会議関係

地元関係者との調整等

実施
計画
の

策定
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