

○今後の対応スケジュールについて(未定稿)

月	河川工作物AP	海域WG	科学委員会	地元関係	備考
2	<p>H27 第2回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対応方針の検討</li> <li>ダム改良</li> <li>橋と道路の取扱</li> <li>・今後のスケジュール</li> </ul>	H27 第2回会議	<p>H27 第2回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対応方針の概要報告</li> <li>・今後のスケジュール</li> </ul>	<p>* 地元対応</p> <p>地域連絡会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対応方針の概要報告</li> </ul> <p>ルシャ川の対応方向等の説明・意見交換など</p>	
3					
4					
5					
6	<p>ルシャ川検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム改良の検討</li> <li>・橋と道路の取扱い検討</li> <li>・今後の対応</li> <li>・保全状況報告(案)の対応状況</li> </ul>				
7					
8	<p>H28 第1回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ルシャ川の改良方向性</li> <li>・保全状況報告(案)の説明</li> </ul>	H28 第1回会議	<p>H28 第1回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全状況報告(案)の概要説明</li> </ul>		
9					<p>地域連絡会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全状況報告(案)の概要説明</li> </ul>
10					
11					<p>上旬:保全状況報告 英文完成</p> <p>中旬:外務省に提出</p> <p>下旬:ユネスコに提出</p>
12					<p>世界遺産センター提出 〆切</p> <p>2016/12/1</p>
1	<p>H28 第2回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全状況報告の提出報告</li> </ul>				
2		H28 第2回会議	<p>H28 第2回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全状況報告の提出報告</li> </ul>		
3				<p>地域連絡会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全状況報告の提出報告</li> </ul>	