

## 第 44 回世界遺産委員会決議への対応・今後の予定

月	河川 AP	海域 WG	科学委員会	地域連絡会議	事務局
9 月			<b>【本日の会議】</b> ・ 報告書案（和文）の最終確認		・ 報告書（和文）の確定 → 英訳作業開始
10 月	・ 報告書（英文）の確認、修正 <b>【ML 活用】</b>	・ 報告書（英文）の確認、修正 <b>【ML 活用】</b>	・ 報告書（英文）の確認、修正 <b>【ML 活用】</b>	・ 報告書（和文）の報告 <b>【会議】</b>	・ 関係機関確認、本省調整  ・ 英訳作業終了（10 月末まで）
11 月					・ 共同決裁（環境省・林野庁・文化庁）  → 外務省へ（11 月中旬まで）
12 月	12 月 1 日 保全状況等報告書提出締切 《（環境省・文化庁・林野庁）外務省→世界遺産センター》				



令和 5 年度に開催予定の世界遺産委員会にて審議予定