

## 平成24年度以降のスケジュール(案)

年月	パブリックコメント等	戦略の試行	
H24	3月	平成23年度 第2回検討会議 戦略(案)について合意	
	4月	「事前里相談を斜町、羅臼町にて提案の受付」	
	5月		パブリックコメント実施
	6月		住民説明会
	7月		パブリックコメント整理
	8月	検討会議の3週間前 →提案受付の締切	
	9月	平成24年度 第1回検討会議	
	10月	パブコメ結果について報告	継続審議する提案の決定
	11月	パブコメを踏まえた修正案の作成	個別部会等の設置による検討
12月	修正案について検討		
H25	1月	平成24年度 第1回起草部会	
	2月	※部会からの提案についても審議 ※事務取扱要領などの策定	「事務取扱要領などの検討」
	3月	平成24年度 第2回検討会議 戦略の最終決定	