

知床エコツーリズム戦略見直しに係るロードマップ

資料1－1

時期	主な活動内容	対応する議題	備考
2025年8月（WG①）	・WG・検討会議の役割分担の方向性を整理 ・提案制度の骨子案共有・意見聴取	議題Ⅰ・Ⅳ	体制の叩き台共有
2025年9月（検討会議①）	・WGと検討会議の体制案決定 ・提案制度の方向性を確認 ・既存計画・ルール of 棚卸し方法決定	議題Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ	意思決定事項あり
2025年10～12月 （関係者ヒアリング・個別協議）	・計画・制度の所管部署や関係者とヒアリング ・既存ルール・制度の矛盾点を洗い出し	議題Ⅱ・Ⅲ	実務レベルでの整理
2026年1月（WG②）	・統廃合の方針案の検討 ・提案制度の実施手順（仮）提示	議題Ⅱ・Ⅲ	
2026年2月（検討会議②）	・既存計画の統廃合方針の確認 ・エコツー戦略の再構築方針確認 ・WGの活用方法の具体化	議題Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ	中間とりまとめ
2026年4～7月（事務局作業・WG③）	・新戦略素案作成（ゾーニングなど含む） ・提案制度の正式設計	議題Ⅲ・Ⅳ	
2026年8月（WG④）	・新戦略素案のレビュー ・提案制度の試行開始（希望案件の事前相談）	議題Ⅲ・Ⅳ	制度試行段階
2026年9月（検討会議③）	・戦略素案の確定に向けた調整 ・提案制度開始の正式決定	議題Ⅲ・Ⅳ	
2026年10～12月（関係者との再協議）	・戦略最終案に対するパブリックコメントや個別調整	議題Ⅲ・Ⅳ	
2027年2月（検討会議④）	・戦略最終決定・公表 ・WGの定例運用開始（次年度以降）	議題Ⅲ・Ⅳ	

各議題との整理イメージ（参考資料1参照）

議題	位置づけ・時期	特記事項
Ⅰ. WGと検討会議の整理	2025年8月～9月	最初に整理。戦略議論の前提条件。
Ⅱ. 計画・ルール of 統廃合	2025年10月～2026年2月	現行制度の整理と再設計
Ⅲ. エコツー戦略見直し	2026年4月～2027年2月	統廃合と連動。提案制度も統合手段の一つ。
Ⅳ. 実行性のある運営	全期間	提案制度の設計・試行・定着を軸に。